


ГОСТeX

Организация процесса перехода на платформу ГосТех

Вебинар 12.04.2024



- Условия для перевода ГИС на платформу Гостех
- Контрольные точки создания ГИС на платформе Гостех
- Порядок предоставления ресурсов платформы Гостех
- Состав услуг платформы Гостех
- Ответы на вопросы

Порядок внесения нового проекта в перечень сервисов, реализуемых на платформе ГосТех



Контрольные точки создания и развития сервисов на платформе ГосТех

№	Контрольная точка	Ответственный	Характеристика результата
1	Утверждено описание целевого состояния и ведомственных планов-графиков	ФОИВ — функциональный заказчик	Протокол Правкомиссии
2	Утвержден приказом регламент взаимодействия, заключено соглашение об информационном взаимодействии с ФКУ «ГосТех»	ФОИВ — функциональный заказчик; Минцифры России	Приказ, соглашение об информационном взаимодействии (СИВ)
3	Утверждены функциональные требования, архитектура, сайзинг (завершено техническое и архитектурное проектирование)	ФОИВ — функциональный заказчик; Минцифры России	Протокол рабочей группы
4	Предоставлен доступ к контурам разработки и тестирования на платформе ГосТех	ФКУ «ГосТех»; ФОИВ — технический заказчик	Соглашение с оператором платформы (ФКУ «ГосТех») о распределении ответственности на тестовой среде
5	Предоставлен доступ к контурам проведения испытаний и продуктивному контуру платформы ГосТех	ФКУ «ГосТех»; ФОИВ — технический заказчик	Соглашение между оператором цифрового сервиса и оператором платформы (ФКУ «ГосТех») о распределении ответственности на продуктивной среде
6	Завершена разработка сервиса	ФОИВ — технический заказчик; ФОИВ — функциональный заказчик	Протокол рабочей группы
7	Завершена опытная эксплуатация сервиса	ФОИВ — функциональный заказчик	Акт приемо-сдаточных испытаний на основании ПМИ
8	Внесены изменения в отраслевые НПА	ФОИВ — функциональный заказчик	Акт органа государственной власти
9	Завершены мероприятия по ИБ (аттестация)	ФОИВ — функциональный заказчик; ФОИВ — технический заказчик	Аттестат (внесены изменения в аттестат) соответствия требованиям по защите информации
10	Запуск сервиса в эксплуатацию	ФОИВ — функциональный заказчик; ФОИВ — технический заказчик	Акт ввода цифрового сервиса в промышленную эксплуатацию
11	Реализация механизма тиражирования типового решения на платформе ГосТех	ФКУ «ГосТех»; Субъект РФ	

Для регионов



**Предоставление ресурсов
для реализации сервисов
на платформе ГосТех**



DEV-контур (стенд)

TEST-контур (стенд)

ИТ-, ПСИ-контур (стенд)

Продуктивный контур (стенд)


Каналы связи

Аттестация ГИС (сервиса), услуги по ИБ

Заказы в ФКУ «ГосТех» / ГРБС Минцифры России

Постановление Правительства от 16.12.2022 №2338







Базовые сервисы (СУБД, витрина НСУД, служебные технологические сервисы)

Инфраструктурные технологические сервисы (ПАК, каналы связи, средства защиты информации)

Услуги ИБ (сопровождение СЗИ)

Услуги по аттестации

Варианты
доступности

99,5% и 99,9%

Документы
для перехода
на ГосТех



- 1 СИБ подписывается на каждый сервис или на ведомство?**
- 2 Какие сроки рассмотрения анкет технологической зрелости и иной документации для защиты?**
- 3 Как определить перечень сервисов для включения в заявку на услуги?**
- 4 Какие сроки предоставления сервисов?**
- 5 Какой порядок изменения заказанных ресурсов?**
- 6 Можно ли разместить стороннее оборудование на платформе ГосТех?**
- 7 Как получить доступ к платформе ГосТех для пользователей?**

Спасибо за внимание!

гостех | 11

Подписывайтесь
и следите за новостями!



platform.gov.ru/



t.me/gosteh



vk.com/gostech